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Na osnovu &lana 115. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12,14/15,68/15),
direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica donosi

ODLUKU
O IZMENI OKVIRNOG SPORAZUMA

Naziv i adresa narudioca: JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nesica 9/a
Vrsta narudioca:JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE
Opis predmeta nabavke,naziv i oznaka iz opSteg re¢nika nabavke

Predmet javne nabavke je: Gradevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji

Naziv i oznaka iz op$teg re¢nika javne nabavke:
45000000 — gradevinski radovi
45112000 - radovi na iskopavanju i odnoSenju zemlje
45240000 - radovi na izgradnji hidrogradevinskih objekata
45450000 - ostali zavr$ni gradevinski radovi

Prvobitna vrednost okvirnog sporazuma je 13.023.230,00 dinara bez PDV-a
Izmenjena vrednost okvirnog sporazuma je 13.674.391,50 dinara bez PDV-a

Objektivni razlog za izmenu ugovora/okvirnog sporazuma,uz izvod iz konkursne
dokumentacije ili odgovarajuceg propisa u kojima se nalazi osnov za izmenu.

Objektivni razlog za izmenu okvirnog sporazuma je povecanje obima predmeta nabavke.
Izvod iz konkursne dokumentacije:Model okvirnog sporazuma

Clan 19.

Ugovaradi su saglasni da se nakon zaklju¢enja okvirnog sporazuma, bez sprovodenja
postupka javne nabavke moZe povecati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost
okvirnog sporazuma moze povecati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti zakljucenog
okvirnog sporazuma.
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